



COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente

CRONOPROGRAMMA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) DEL COMUNE DI CASTELLARANO. CPV 71410000-5 "SERVIZI DI URBANISTICA" (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) SIMOG - C.I.G.: 84835227D1.

ALLEGATO "A"

GIORNI (NATURALI CONSECUTIVI)	FASI
10 (dieci mesi) Dall'avvio dell'esecuzione del contratto	Fase 1 <ul style="list-style-type: none">• attivazione e gestione percorsi partecipativi e di consultazione• consultazione preliminare ai fini della vas• Consegna materiali per l'assunzione del PUG da parte della Giunta Comunale e sua trasmissione al Consiglio Comunale e all'autorità competente per la valutazione ambientale (art. 45 comma.1 L.R. 24/2017)
60 Dalla scadenza del termine di deposito (art.45 comma 9 della LR 24/2017)	FASE 2 Supporto all'esame e all'istruttoria delle osservazioni e delle eventuali proposte di accordo con i privati (art. 45 comma 7 L.R. 24/2017). Consegna dei materiali relativi alla proposta di decisione delle osservazioni e alla proposta di piano da adottare con elaborazione della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 46 comma 1 della L.R. 24/2017. Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni intercorrenti dalla scadenza del termini di deposito agli adempimenti di cui all'art 45 comma 9 della L.R. 24/2017.
30 Dall'invio della proposta al Consiglio	FASE 3 Eventuale consegna degli elaborati necessari alla ripubblicazione del PUG qualora siano state accolte osservazioni che modifichino il piano in modo sostanziale (art.46 comma 1 della L.R. 24/2017)

30 Dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del CUAV	FASE 4 Eventuale consegna della documentazione integrativa richiesta dal CUAV "Comitato Urbanistico di Area Vasta" (art. 46 comma 3 della L.R. 24/2017).
60 Periodo coincidente con espressione parere CUAV	FASE 5 Consegna della bozza di PUG per eventuali osservazioni da parte dell'Ufficio di Piano.
60 Dalla scadenza del termine di deposito (art.46 comma 6 della LR 24/2017)	FASE 6 Consegna degli elaborati necessari all'approvazione del PUG. Tempo strettamente necessario a consentire il rispetto dei 60 giorni di cui all'art 46 comma 6 della L.R. 24/2017.
10 Dall'approvazione del PUG (art. 46 comma 7 e 8 della L.R. 24/2017)	FASE 7 Consegna degli elaborati necessari ai fini della pubblicazione sul sito web e del deposito nella sede del Comune per la libera consultazione del pubblico

Castellarano li, 07/12/2020



Il Capo Settore IV
"Urbanistica e SUAP"
Dott. Enrico Ferrari

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10